FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN 3
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS 4
<u>5.</u>	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO 8
6 .	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION 10

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

_						
PROYECTO	Abogabot					
Nombre Requerimiento:	Sistema de agilización de demandas					
Fecha Solicitud:	24/2//2022					
Responsable(s) Solicitud:	Jhonny Gutierritos					
Dependencia(s) Solicitante:	Archivos e inventario					
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Adair Velez					

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Requiero un sistema que me ayude a agilizar las demandas de los productos que se venden

Líder Funcional

El cliente solicita un sistema que ayude de forma eficaz a agilizar las demandas de los productos vendidos.

			,
	PE	ACFPTA	CIONI.
FIRIVIAS	1)	ALIPIA	CIUNI

Jhonny Gutierritos	Adair Velez
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/MM//AAAA	Fecha Final	DD/MM//AAAA
--------------	-------------	-------------	-------------

		<u>'</u>		
	Modelamiento d	le Negocio		
Especifique un diagrama de o se modifica con la solució Se sugiere para esta tarea (boceto).	negocio que permita enten n del requerimiento.	der con claridad		
Alcance de la solución	Términos de R A nuevos usuarios y client		udiando.	
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Página responsiva hecha o	con python.		
Requerimientos no Funcionales y de calidad	Página llamativa con facil a su entorno.	acceso y navega	ción en su interior, c	color rojo en
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Pe Jhonny Gutierritos	erfil	Descripci Una forma fácil y a agilizar compras e	atractiva de

	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Precondiciones	- Base de datos - Formato de der	mandas					
	Tipo de Desarrollo	□ Web □ Escritorio □ Móvil □ Servicio Web □ Servicio Windows □ Otro:					
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión			
	Lenguaje	□ C# □ VB □ PHP □ Java □ JavaScript □ Otro: Python			Versión		
Viabilidad Técnica		itado el análisis de los lución técnica para es					
FIRMAS DE ACEPT	ACIÓN:	Dependencia	Teléfono		irma		

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Jhonny Gutierritos	Archivos e inventario		Jhonny
Mia Yakitory	Finanzas		Mia

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			F	echa		
	Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
1	Inicio	Informe del plan de trabajo.	Adair Velez	Enero	Febrer o		
2	Desarrollo	Fuentes del software	Desarrollado r	Febrer o	Marzo		

							_		
							T		T
3	F	Prue	ebas		Informe técnico con el testing del sofware	Tester	Marzo	Abril	
ļ.	li r		lement	ació	Certificados de instalación del software	Desarrollado r	Abril	Mayo	
5	Е	Esta	abilizac	ión	Informes del resultado y testing en producción del software	Tester	Mayo	Junio	
5		Cier	re		Acta de entrega/Rec epción del software		Junio	Julio	
						Diagrama de	planeacio	ón	
4	0					Nomb recurs M X J V S D L M X J V S D L			4 mar 18
1		* '	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución	13,25 dias	vie 16/02/18 mié 7/03/18				
2	Н	=,							
			Definición de capacidades de la herramienta	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18		7		
3	7	= ;	Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de	2 horas 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2		1		
3		5	Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion	2 horas					
4			Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes ceparados Azure Configuración ambiente PRODUCCION -	2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2				
4		=,	Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX P	2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 vie 16/02/18 3				
4		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de servareción de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX Configuración ambiente ambientes producción de ambiente producción de ambiente producción de	2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 vie 16/02/18 3 vie 16/02/18 vie 23/02/18 4				
4 5		=; =;	Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes personación de ambientes PRODUCCION-LEX Pruebas ambiente PRODUCCION-LEX Configuración ambiente PRODUCCION-LEX ENCONACION DE PRE-PRODUCCION-LEX ambiente PRODUCCION-LEX ambiente PRODUCCION-LEX ambiente PRE-PRODUCCION-LEX AMBIENTE PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-PRE-	2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas N 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 vie 16/02/18 3 vie 16/02/18 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 vie 23/02/18 5 lun jue 1/03/18 6				
4 5 6 7 7		=,	Definición de capacidades de la heramienta Azure capacidades de la heramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN-LEX Configuración ambientes media de la configuración ambiente PROPUCCIÓN-LEX PROPUCCIÓN-LEX PROPUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-LEX PRESE/PRODUCCIÓN-PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/PRESE/	2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 32 horas N 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 vie 16/02/18 3 vie 16/02/18 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 vie 23/02/18 5 lun				

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma